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Załącznik 4 

Plan imprezy masowej pn. Sylwester Wrocławski „WROCŁAW RESPECT” wraz harmonogramem zabezpieczenia dni technicznych i imprezy 

masowej - Wrocławski Rynek, Plac Gołębi 31.12.2018 r., godz. 20:00 

 

Termin 
zabezpieczeni

a 

Planowany zakres działań na Placu Gołębim Harmonogram 
godzinowy 

zabezpieczenia - 
ochrony 

Liczba 
roboczogodzin  

Prognozowana 
liczba 

pracowników 
ochrony  

Prognozowana 
łączna liczba 

roboczogodzin 

Zabezpieczenie dni technicznych 14.12.2018 do 5.01.2019 
14.12.2018 - wygrodzenie terenu budowy sceny, podłączenie zasilania roboczego 

- rozpoczęcie budowy scen na placu Gołębim 
 8:00 – 24:00 16 2 32 

15.12.2018 – 
20.12.2018 

- c.d. budowy sceny oraz infrastruktury scenicznej 
- usunięcie elementów infrastruktury zbędnych z terenu imprezy 

00:00 – 24:00 144 3 432 

 
21.12.2018 – 
29.12.2018 

- c.d. budowy sceny oraz infrastruktury 
- montaż okablowania i zabezpieczeń zasilania energetycznego 
- montaż oświetlenia, nagłośnienia, wciągarek, pozostałych konstrukcji 
- instalacja multimediów i ich programowanie 

 
00:00 – 24:00 

 
216 

 
4 

 
864 

 
30.12.2018 

- programowanie oświetlenia i multimediów 
- zakończenie instalacji nagłośnienia, scenografii i pozostałej infrastruktury 
- ustawianie i instalacja wozów transmisyjnych 
- montaż backline 
- 15:00 – pełna gotowość do prób 
- 15:30-24:00 – próby koncertu 

00:00 – 15:00 15 4 60 

 
15:00 – 24:00 

 
9 

 
8 

 
72 

 
31.12.2018 

- rozmieszczenie mobilnych systemów sanitarnych oraz utrzymania czystości 
- wygrodzenie terenu imprezy masowej 
- 8:00- 19:00 – próby 

00:00 – 8:00 8 4 32 
8:00 – 19:00 11 8 88 

31.12.2018 – 
01.01.2019 

- zabezpieczenie garderób w pobliżu sceny 18:00 – 03:00 9 3 27 

- zabezpieczenie „Barbary” – lokalu przy ul. Świdnickiej 8B 18:00 – 05:00 11 2 22 

1.01.2019  rozpoczęcie demontaży backline, nagłośnienia, multimediów 3:00 – 24:00 21 4 84 
2.01.2019 – 
3.01.2019 

demontaże 00:00 – 24:00 48 4 192 

4.01.2019 demontaże 00:00 – 24:00 24 2 48 
5.01.2019 demontaże 00:00 – 22:00 22 2 44 

Razem godzin technicznych 1.997 
Zabezpieczenie imprezy masowej 31.12.2018 
31.12.2018 – 
1.01.2019 

- 19:00 – pełna gotowość 
- 20:00 – rozpoczęcie koncertu 
- 02:00 – planowane zakończenie 

19:00 dnia 
31.12.2018 – 3:00 
dnia 1.01.2019 

 
8 

 
77 

 
616 

Razem godzin zabezpieczenia imprezy masowej 616 
 


