Załącznik 4
[bookmark: _GoBack]Plan imprezy masowej pn. „Sylwester  WROCŁAW RESPECT” 31.12.2019 r., godz. 20:00 wraz harmonogramem działań technicznych
 - Wrocławski Rynek, Plac Gołębi 

	Termin zabezpieczenia
	Planowany zakres działań na Placu Gołębim
	Harmonogram godzinowy

	Zabezpieczenie dni technicznych 14.12.2019 do 5.01.2020
	

	14.12.2019
	- wygrodzenie terenu budowy sceny, podłączenie zasilania roboczego
- rozpoczęcie budowy scen na placu Gołębim
	8:00 – 24:00

	15.12.2019 – 20.12.2019
	- c.d. budowy sceny oraz infrastruktury scenicznej
- usunięcie elementów infrastruktury zbędnych z terenu imprezy
	00:00 – 24:00

	
21.12.2019 – 29.12.2019
	- c.d. budowy sceny oraz infrastruktury
- montaż okablowania i zabezpieczeń zasilania energetycznego
- montaż oświetlenia, nagłośnienia, wciągarek, pozostałych konstrukcji
- instalacja multimediów i ich programowanie
	
00:00 – 24:00

	
30.12.2019
	- programowanie oświetlenia i multimediów
- zakończenie instalacji nagłośnienia, scenografii i pozostałej infrastruktury
- ustawianie i instalacja wozów transmisyjnych
- montaż backline
- 15:00 – pełna gotowość do prób
- 15:30-24:00 – próby koncertu
	00:00 – 15:00

	
	
	
15:00 – 24:00

	
31.12.2019
	- rozmieszczenie mobilnych systemów sanitarnych oraz utrzymania czystości
- wygrodzenie terenu imprezy masowej
- 8:00- 19:00 – próby
	00:00 – 8:00

	
	
	8:00 – 19:00

	31.12.2019 – 01.01.2020
	- zabezpieczenie garderób w pobliżu sceny
	18:00 – 03:00

	
	- zabezpieczenie „Barbary” – lokalu przy ul. Świdnickiej 8B
	18:00 – 05:00

	1.01.2020
	rozpoczęcie demontaży backline, nagłośnienia, multimediów
	3:00 – 24:00

	2.01.2020 –
3.01.2020
	demontaże
	00:00 – 24:00

	4.01.2020
	demontaże
	00:00 – 24:00

	5.01.2020
	demontaże
	00:00 – 22:00

	Zabezpieczenie imprezy masowej 31.12.2019
	

	31.12.2019 – 1.01.2020
	- 19:00 – pełna gotowość
- 20:00 – rozpoczęcie koncertu
- 02:00 – planowane zakończenie
	19:00 dnia 31.12.2019 – 3:00 dnia 1.01.2020
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